

Informe de avance ATLÁNTIDA, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Proyecto de Inversión del Municipio de Atlántida	\$ 1.433.725	\$ 136.476	En ejecución, con demoras	\$ 136.476	9,52%	30%
Proyecto de Funcionamiento del Municipio de Atlántida.	\$ 1.695.322	\$ 478.083	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	41%
Asociativismo Intermunicipal y Procesos de participación	\$ 620.000	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	30%

Proyecto Proyecto de Inversión del Municipio de Atlántida

Descripción del proyecto:

La reconstrucción de veredas y pluviales con una mirada inclusiva y de género, nos permitirá avanzar en la proyección de un Municipio amigable y totalmente transitable, que garantice la accesibilidad de todos y todas sin exclusiones. Asimismo, al desarrollar estas acciones como parte de un proyecto, es posible mantener criterios estéticos que identifiquen al territorio, favoreciendo el sentido de pertenencia de sus habitantes dando un agregado de valor a la oferta turística. Al amparo del Dec. 70 (modificado por Dec. 90) Art. 201, Cap. XXXI de la Ordenanza de Edificación se solicitará al Gobierno Departamental el reintegro de los montos recaudados a efectos de generar un fondo rotatorio que nos permita continuar con la ejecución de este proyecto a lo largo del quinquenio. En conocimiento de que estos montos serían insuficientes, se incorporarán partidas del lit C y la totalidad del lit. D con el fin de potenciar la ejecución de las obras.

Descripción global del avance del proyecto:

Proyecto innovador en Canelones que implementa el sistema de fondos rotatorios no existiendo antecedentes en el departamento. Actualmente, está en el ámbito del ejecutivo para generación de mecanismos para su implementación (difusión, notificaciones y cobro posterior). Enmarcado en el proyecto Centro comercial a Cielo abierto en coordinación Pública-privada.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 682.400	\$ 136.476	20%
Literal C	\$ 313.674	\$ 0	0%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 1.433.725	\$ 136.476	10%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 136.476
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 136.476

Inversión exigible 50%

\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Acopio de materiales	Peso Uruguayo	136.476	Boletas

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Implantación de obra, replanteo y acondicionamiento de suelo.	Avance de relevamiento de área a intervenir e identificación de padrones a notificar, Comunicación a OSE, Ute y Antel en cuanto a tendidos subterráneos. Relevamiento altimétrico y mensura de área a intervenir .
Compra de materiales para construir 245 mts lineales de vereda con terminación barreado.	Compra de 2 rollos de malla electrosoldada para piso y 16 m3 de hormigón c25 en acopio.

Otras actividades:

Reuniones con el CCifa, firma de preacuerdo para avanzar en proyecto de Centro Comercial a Cielo Abierto, difusión y planificación de áreas a intervenir. Comunicación y difusión del Proyecto. Relevamiento altimétrico y mensura en lugar de intervención . Coordinación con Dirección de Financiero Contable por creación de fondos Rotatorios. Ajuste de proyecto con Dirección acondicionamiento Urbano. Identificación de padrones atectados.

Próximos pasos:

Implantación y replanteo con un equipo multidisciplinario. Ejecución de primera etapa en vereda de escuela N° 146 . Descordonado y preparación terreno con mano de obra perteneciente al programa "Jornales solidarios", previendo el comienzo de tareas en la última semana de junio y primera de julio (vacaciones de invierno).

Anexos

Título	Documento
Boletas	2021_06_23_14_30_43_BARRACA EL CINE 29-04-21 LIT B.pdf
Boleta Hormigón	2021_06_23_14_31_12_RAMYAN 29-04-21 LIT B.pdf
recibo	2021_06_23_15_23_36_ReciboRAMYAN.pdf
Copia de registro de Gastos	2021_06_23_15_24_32_Copia de Registro de Gastos del Municipio por Proyecto v29-04-21.ods
Certificación de Obra	2021_07_01_17_35_14_CERTIFICADO PROYECTO INVERSION LIT B ATLANTIDA FIRMADO.pdf

Proyecto Proyecto de Funcionamiento del Municipio de Atlántida.

Descripción del proyecto:

El contar con espacios públicos adecuados, inclusivos e integradores, es de las acciones mayormente demandadas por la población. El Municipio entiende que como lugar de socialización y esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte en este sentido seguir llevando adelante la descentralización de varios espacios culturales y una apuesta a distribuir los recursos de tal manera que reafirmemos la identidad de los barrios en igualdad de oportunidades de desarrollo. En ese sentido se brinda apoyo a actividades culturales y deportivas proponiendo ámbitos de convivencia ciudadana y actividades intergeneracionales con foco en la promoción de la salud. Asimismo como propuesta para el fomento de la actividad turística, la que genera empleo y en consecuencia desarrollo local. Por otra parte, se apunta a que los locales municipales y vehículos estén en condiciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la población, que sean locales abiertos a toda la comunidad sin distinción, y donde el funcionariado cuente con las herramientas necesarias para cumplir sus tareas de manera eficaz. Además se debe de disponer de un fondo para dar atención a distintos imprevistos o urgencias dadas por condiciones climáticas adversas así como por emergencia sanitaria.

Descripción global del avance del proyecto:

De manera general podemos decir que hemos dado cumplimiento a nuestros objetivos, a pesar de las dificultades surgidas de la pandemia. Hemos trabajado en articulación y diálogo permanente con la sociedad civil e instituciones, dando respuesta a las demandas inmediatas de la misma. La emergencia sanitaria ha significado un desafío de reformulación y una oportunidad para el desarrollo de capacidades innovadoras en las que estamos trabajando fuertemente y de las que esperamos poder dar cuenta en la próxima rendición.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 1.446.322	\$ 466.859	32%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 249.000	\$ 11.224	5%
Totales:	\$ 1.695.322	\$ 478.083	28%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado

Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Compra de materiales, reparación de artículos y colaboraciones.	Peso Uruguayo	478.083	Boletas

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Cultura y Deporte.	A partir de la articulación permanente que el Municipio mantiene con los diferentes colectivos locales , se realiza para cada evento la distribución de apoyos económicos y logísticos , promoviendo la autogestión y el empoderamiento. Con motivo de la pandemia del Covid-19 se han visto comprometidos varios eventos , reduciendo las posibilidades a pocas intervenciones al aire libre respetando el protocolo sanitario . Hasta el momento se han destinado \$22.150 para Cultura .
Locales y Vehículos.	Compra de equipamiento e insumos para el normal funcionamiento de locales Municipales con elementos acordes a las actividades que allí se desarrollan, mantenimiento de equipos de climatización para un mayor confort del usuario y mejora en las condiciones de trabajo de los funcionarios. Mantenimiento de la infraestructura existente evitando deterioros de la misma y mejorando la calidad de ambientes. Compra de agua y elementos de oficina a demanda para el cumplimiento de los protocolos sanitarios . Reparación , mantenimiento y compra de maquinaria y herramientas, así como mantenimiento de vehículos. Destinado hasta el momento se destinaron \$223.768
Espacios públicos.	En el marco de la Emergencia sanitaria los recursos se han utilizado mayormente para el mantenimiento intenso de los Espacios por el No uso de los mismos. Además de dotarlos de cartelería informativa acerca de los cuidados pertinentes para la prevención del contagio del covid-19. Hasta el momento se destinaron \$104.507 en obras y espacios públicos
Asistencia a la emergencia.	Muchas familias sobre todo en la zona Norte de Atlántida se han visto con dificultades para cumplir con sus necesidades básicas de alimentación. La Comisión de Vecinos Honoraria de Estación Atlántida en articulación con el Municipio junto con otros grupos voluntarios asociados a diferentes agrupaciones implementan la olla solidaria en la Cocina Comunitaria instalada en el predio del "Mercado de Cercanías". Las entregas son sábados y domingos a razón de 140 viandas por día. Hasta mayo se han destinado \$53.323 en colaboración como complemento a la asistencia de la Olla Popular de Estación Atlántida y apoyo logístico.

<p>Sembrando Soberanía.</p>	<p>En el mes de enero se comienza con plantación y trasplante de arboles dando prioridad a los de origen nativo, contando actualmente con unos 120 ejemplares en crecimiento. En el mes de Abril se realizó un curso de Conservación de semillas dictado por el ingeniero Marcelo Fosati de la red nacional de semillas nativas y criollas, en el que participaron 10 personas (cupos completos por límite sanitario). En el mes de mayo nos presentamos a concurso al proyecto "Nuestra huerta" aguardando aun los resultados del mismo. Se han entregado 16.000 plantines de diferentes alimentos y 12 mts.3 de compost para el abono de las huertas, alcanzando en el programa aproximadamente a 120 familias, incluidas las involucradas en el marco de la huerta comunitaria instalada en la cooperativa de viviendas de Estación Atlántida y las pertenecientes a alumnos y alumnas de los centros educativos de la zona, fomentando en las tareas que realizan el trabajo en equipo y el aprendizaje de todo lo relacionado con la reproducción cultivo y cosecha de alimentos . Actualmente están creciendo dentro del invernaculo 2000 flores y 1800 plantines de alimentos. Hasta el Momento se han destinado \$40.000 -</p>
-----------------------------	--

Otras actividades:

Atención a distintos imprevistos o urgencias dadas por condiciones climáticas adversas así como por emergencia sanitaria. Contratación de SS.HH en feria vecinal. Mesa de Desarrollo Local , profundizando el concepto de usinas de proyectos . Traslados a vacunatorios. Apoyo logístico e instalación de luminarias y equipo administrativo a vacunatorios instalados en el territorio y de otros Municipios.

Próximos pasos:

Continuar fortaleciendo las capacidades institucionales del Municipio, para dar cumplimiento a sus competencias. Programa de fortalecimiento a Organizaciones Sociales .

Anexos

Título	Documento
ACTA Y RESOLUCION SEMBRANDO SOBERANIA	2021_06_25_15_38_13_ACTA Y RESOLUCION PROYECTO SEMBRANDO ATLANTIDA.pdf
VACUNATORIO CENTRO RUBENS OLASCOAGA	2021_07_01_14_28_01_vacunatorio.jpg
CARTELERIA COVID	2021_07_01_14_31_59_CARTELERIA COVID.pdf
CARTELERIA COVID	2021_07_01_14_32_07_CARTELERIA COVID.pdf

Proyecto Asociativismo Intermunicipal y Procesos de participación

Descripción del proyecto:

El mejoramiento del sistema de podas, junto con la consolidación de procesos participativos para mejoramiento de espacios públicos son los ejes de nuestra propuesta, entendiendo que la articulación entre Municipios en estos aspectos, supone una oportunidad para optimizar recursos, atendiendo las particularidades de nuestro territorio y nuestra población, reforzando elementos identitarios. En ese sentido, se apunta a la coordinación de los cuatro municipios de Costa de Oro para la optimización del sistema de podas. Así como proponer a la población un ejercicio de ciudadanía, mediante la implementación de un sistema de presupuesto participativo para mejora de espacios públicos.

Descripción global del avance del proyecto:

Cumplidas las etapas administrativas y coordinación intermunicipal .

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 535.515	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 84.485	\$ 0	0%
Totales:	\$ 620.000	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Espacios públicos-Podas	En proceso de contratación y planificación de tareas.
Espacios públicos-Proyectos participativos	Fondo participativo que les permite a los residentes de la zona postular ideas para la realización de mejoras en el Municipio y la concreción de proyectos socioculturales y deportivos. Lanzamiento en Junio según lo previsto.

Otras actividades:

Conformación de cuadrilla de podas. Armado de cronograma de podas. Lanzamiento "Costeando Ideas " previsto en Junio .

Próximos pasos:


Insumos para podas. Intervención en arbolado público. ----- Lanzamiento del fondo participativo. Convocatoria con plazo hasta el 10 de julio, reglamentación. Insumos para plazas y/o espacios públicos.

Anexos

Título	Documento
Resolución podas	2021_06_30_17_51_21_RES 2021-076 PODAS.pdf
CONVOCATORIA COSTEANDO IDEAS	2021_07_01_14_34_43_CONVOCATORIA COSTEANDO.jpg
Bases Costeando Ideas	2021_07_02_14_10_16_Bases CI2021_vf-1.pdf
Formulario postulacion Costeando Ideas	2021_07_02_14_10_55_Formulario de postulación Costeando Ideas .pdf

Informe de Avance de Gestión de ATLÁNTIDA, período de 01/01/2021 a 31/05/2021


Integrantes del Concejo Municipal que firman el Informe:



Alcalde: Gustavo González



Concejal: Adriana de Sosa



Concejal: Juan Diaz

Concejal: Leonardo Alvarez



Concejal: William Bermolen